附件6

社科部 体军艺部建设节约型校园具体工作安排表
	序号
	时间
	工作内容
	负责
	备注

	1
	4月30日—5月7日
	方案制定
	王怀建
	

	2
	5月11日—5月20日
	动员发动
	王怀建
	

	3
	5月20日—6月12日
	资产清查
	顾玲妹
	

	4
	6月12日—8月15日
	资产核实
	顾玲妹
	

	5
	5月18日—2010年1月10日
	部门落实抽查
	金惠红
	

	6
	2010年1月份
	总结评比
	王怀建
	


